Organisation de l’Équipe

Projet BH66

Stack Technique

Module	Technologie
Frontend	React + TypeScript (.tsx) + Tailwind CSS
Backend	Django + Django REST Framework
Communication API	Axios
Base de données	PostgreSQL
Déploiement Frontend	Vercel
Déploiement Backend	Render

1. Bamba — Backend Developer

Responsabilités principales :

- Développement du backend Django
- Gestion de la base de données
- Création des APIs REST
- Gestion de l’authentification
- Gestion des notifications backend
- Sécurisation des données
- Déploiement backend sur Render

Modules à développer :

- **Authentification :** Login API, Register API, JWT Authentication, Gestion utilisateurs
- **Base de données :** Users, Orders, Measurements, Notifications, Promotions, Models
- **APIs :** /auth, /users, /measurements, /orders, /notifications, /promotions
- **Déploiement :** Configuration Render, Variables d’environnement, PostgreSQL, Sécurité backend

2. Elyjo — Frontend Lead / UI-UX

Responsabilités principales :

- Design UI/UX global
- Architecture frontend
- Intégration API avec Axios
- Développement Landing Page
- Développement Admin Panel
- Configuration PWA
- Déploiement Vercel

Modules à développer :

- **UI/UX :** Design system, Responsive design, Navigation globale, Structure des composants
- **Pages :** Landing Page, Admin Dashboard, Gestion Admin, Notifications Admin, Promotions
- **Technique :** Intégration API, Configuration PWA, Optimisation frontend, Déploiement Vercel

3. Prospère — Frontend Developer

Responsabilités principales :

- Développement des pages utilisateur
- Dashboard client
- Gestion des commandes
- Auth frontend

Modules à développer :

- **Authentification Frontend :** Login Page, Register Page, Forgot Password
- **Dashboard Client :** Profil utilisateur, Gestion des mesures, Historique commandes, Suivi commandes
- **Commandes :** Création commande, Affichage commandes, Statuts commandes

4. Organisation du Travail

Méthode de travail :

- Utilisation de GitHub
- Travail par branches
- Pull Requests avant merge
- Réunion rapide quotidienne
- Tests avant mise en production